

From: **Pierre Etoile** <contact@pierre-etoile.fr>
Date: Mon, Jan 2, 2023 at 7:00 PM
Subject: Résidence Rooftop à Antony | Point chantier en visio - Compte-rendu
To: _____@[gmail.com](mailto:)>



Point sur le chantier de votre résidence en visioconférence

Compte-rendu de nos échanges

Chère Madame, Cher Monsieur,

Tout d'abord, l'ensemble de l'équipe Pierre Etoile vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2023, à vous ainsi qu'à vos proches.

Comme convenu, nous vous transmettons un compte-rendu de la réunion organisée par nos équipes en visioconférence mardi 13 décembre dernier.

Vous pourrez également télécharger le support PowerPoint présenté en séance à la fin de notre mail.

Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer la date du prochain point chantier en visioconférence. Il aura probablement lieu en avril-mai 2023.

Compte-rendu

- **Nous avons partagé avec vous l'avancée du chantier** : les niveaux de sous-sol sont terminés pour les 2 résidences Distinction et Élégance. Nous avons achevé le plancher bas du rez-de-chaussée et nous passons maintenant en phase de superstructure, ce qui signifie que vous pourrez maintenant voir les bâtiments sortir de terre.

Nous aurons terminé le clos et le couvert dans quelques mois, ainsi que la pose des menuiseries et étanchéités qui démarreront avant la fin du gros œuvre.

- **Nous avons évoqué les interférences avec les chantiers publics** : le chantier des résidences Rooftop s'inscrit dans la construction d'un quartier plus global. Cela implique que les chantiers des espaces publics se déroulent de façon concomitante avec ceux des promoteurs, et cela peut engendrer des interférences qui impacteront la cadence de nos chantiers.
- **Enfin, nous avons évoqué ensemble le contexte particulier lié à la guerre en Ukraine** : nous rencontrons des difficultés d'approvisionnement en bois et en métal sur nos autres chantiers en cours qui sont plus avancés. Nous restons donc vigilants sur ces points avec nos fournisseurs pour anticiper au mieux l'approvisionnement des matériaux sensibles.

Aujourd'hui, au regard de ces facteurs d'incertitude, nous préférons être transparents avec vous et vous annoncer un report de la livraison au 3e trimestre 2024.

Nous ferons notre possible pour vous livrer au plus tôt, dans les meilleures conditions. Nous avons également bien en tête qu'il est impératif pour certains d'entre vous d'avoir emménagé avant la rentrée de septembre 2024.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure lors de nos prochains points en visioconférence.

Prochaines étapes :

- **Choix des prestations de votre appartement (revêtements de sols, murs, meubles vasque...)** : 2e trimestre 2023.
Vous pourrez confirmer vos choix après avoir vu les échantillons des différents éléments.
- **Visites après cloisons** : 1er trimestre 2024.
C'est à ce rendez-vous que vous pourrez venir accompagnés de votre cuisiniste pour prendre les mesures « réelles » nécessaires à la finalisation de votre projet.

Télécharger la présentation

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre participation et pour la qualité de nos échanges.

Nous vous tiendrons informés au fil de l'eau par points réguliers en visioconférence. Si vous souhaitez aborder avec nous des sujets particuliers, n'hésitez pas à contacter Lydie Marlier, Responsable Relation Clients Pierre Etoile par mail (Imarlier@pierre-etoile.fr) ou par téléphone (06 62 72 32 49).

L'équipe Pierre Etoile



Vous recevez cet e-mail car en tant que client, vous êtes abonné à l'actualité de notre programme Rooftop
Elégance.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de ce type, vous pouvez [cliquez-ici pour vous désinscrire](#).